東小金井駅北口まちづくり事業用地整備活用計画策定委員会
検討経過

	策定委員会 （第２又は第４木曜日 18:30～）	市民参加・庁内検討等
8月	第１回（8/18 本庁舎第一会議室） ○委嘱、正副委員長の互選、諮問 ○検討の前提条件、検討体制及び検討スケジュールの確認	市民アンケート調査 （7/27～8/15） ↓ 市民ワークショップ（第１回） （9/4 東小金井駅開設記念会館） ○事業用地活用の方向性 ○必要な機能 ○建設・運用で重視する点 ※討論型世論調査を参考にした意見聴取
9月		
10月	第２回（10/27 婦人会館Ａ会議室） ○市民ワークショップ（第１回）の結果報告及び市民アンケート調査の結果報告 ○事業用地活用の方向性及び必要機能の検討	
11月	第３回（11/24 婦人会館Ａ会議室） ○施設整備のあり方 ○事業手法の検討	
12月	第４回（12/1 婦人会館Ａ会議室） ○施設整備及び事業手法案の検討	採算可能性調査 （フィージビリティ・スタディ） ○専門家による民間活用の採算可能性の調査
1月	第５回（1/26 婦人会館Ａ会議室） ○フィージビリティスタディの中間報告 ○市民ワークショップ（第２回）の検討	
2月	第６回（2/9 婦人会館Ａ会議室） ○施設整備及び事業手法案の絞り込み（３案程度）	
3月	第７回（3/6 婦人会館Ａ会議室） ○市民ワークショップ（第２回）の検討 ○施設整備及び事業手法案の絞り込み（３案程度）	市民ワークショップ（第２回） （3/18 東小金井駅開設記念会館） ○市民ワークショップ参加者の投票による事業案の絞り込み ※投票と参加者による議論
4月	第８回（4/12 婦人会館Ａ会議室） ○ワークショップで絞り込まれた案に基づく事業構想の検討	
5月	先進施設視察（5/12））	
8月	第９回（5/24 婦人会館Ａ会議室） ○委員会提案（複数案）の検討	庁内ワークショップ（7/19） ○庁内関係各課調整（公共施設の機能及び財源等）
9月	第１０回（8/23 婦人会館Ａ会議室） ○計画（案）の検討	市民説明会 （9/23 市民会館・萌え木ホール） （9/23 東小金井駅開設記念会館） ○計画（素案）の説明 ○パブリック・コメントの説明
10月	パブリック・コメント （9/18-10/17））	
11月	第１１回（11/22 婦人会館Ａ会議室） ○パブリックコメントの検討結果について	
12月	答申（12/25 庁議室） ○計画（案）等の答申	