
また、工事に先立ち、令和７年６月から埋蔵文化財の本発掘調査を行います。
近年の建設資材や人件費の高騰により工事費の見直しに時間を要したため、工事の着手時期を令和７年６月から同年９月に延期することとしました。 説明会資料

令和７年６月中旬～令和７年９月中旬 体育館改修工事

新校舎建設工事

【外壁・屋上】
【照明LED化】埋蔵文化財本発掘調査 ＳＴＥＰ２ＳＴＥＰ１

ＳＴＥＰ４-① ＳＴＥＰ４-②

令和７年９月～令和９年７月

令和８年８月 夏休み中
令和８年９月～令和９年３月

ＳＴＥＰ３ 既存校舎解体工事 令和９年９月～令和１０年２月

埋蔵文化財本発掘調査 40,000
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体育館
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一般車両等

一般車両等

既存校舎

体育館改修工事
（照明ＬＥＤ化）
（外壁・屋上改修）

R9年度入学式以降仮囲い
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体育館利用

渡り廊下　解体

既存校舎　解体

新校舎

体育館

既存校舎

※令和８年夏休みは、照明ＬＥＤ化の為、体育館の利用が制限されます。

グラウンド整備 ① 令和１０年３月～令和１０年４月 グラウンド整備 ② 令和１０年５月～令和１０年６月

工事車両

給食車両等

グラウンドスペース
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児童
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学童

給食車両等

児童
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工事車両
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体育館 体育館
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凡　例

埋蔵文化財発掘調査
令和8年 令和9年令和7年

備品搬入・引越

既存・解体建物

既存・改修建物

新設建物

仮囲い 車両出入口

歩行者出入口・動線Ｂ型バリケード

工事エリア

令和10年

10月 1月

埋蔵文化財本発掘調査

新校舎建設工事

体育館改修工事

既存校舎解体工事

工事内容
工事期間

ＳＴＥＰ１

ＳＴＥＰ３

ＳＴＥＰ４

ＳＴＥＰ２
新校舎建設　２２か月

体育館改修(外壁・屋上)

既存校舎解体

① ②

グラウンド整備

グラウンド整備工事

学 校 運 営 新校舎での学校運営既存校舎での学校運営

埋蔵文化財
発掘調査

体育館改修(照明)
※屋内利用制限 ※屋内利用可能

※建設予定の南側、旧プールの場所は埋蔵文化財発掘調査から除外しています。
作業関係車両

東門

北門

南門

体育館

新校舎

グラウンド

ＳＴＥＰ５ 令和１０年７月工事完成

●小金井第一小学校校舎改築等工事について【スケジュールの変更】


