
策定スケジュール

 7月後半～8月で施策調査、個別の事業調査を実施し、9月を目途に計画素案を作成。
 12月を目途に計画案を作成し、1月にパブリックコメントを実施の上、3月に計画の完成を目指す。
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７月

庁内説明会

②

各課での調査票の記入（7月26日～8月10日）

パブリックコメントの実施 （約1ヶ月の想定）

計画完成

事務局にて各課が作成した施策及び事業を集約（8月11日～8月20日）

各課への最終確認（8月23日～8月25日）

事務局にて再集約・計画素案作成（8月26日～10月1日）

計画の修正

パブリックコメント

⑤③

事務局にて計画骨子作成

１０月 11月 12月 1月 2月 3月

防災会議

①

計画案の作成

防災会議(予定)

④
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