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パターン１　現設計・清掃関連施設移設前着工（４２か月）
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パターン２　総免震設計変更・清掃関連施設移設前着工（５４か月）
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パターン３　現設計・清掃関連施設移設後着工（６２か月）
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パターン４　再設計・清掃関連施設移設後着工（８６か月）
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特記１　本資料は庁舎建設等担当における現時点での試案であり、今後変更となる場合がある。
特記２　各パターンに（　）で記載した月数は、令和４年１１月から庁舎供用開始までの推定する月数
特記３　「準備」について、新庁舎の供用開始に向けた引越等準備を５月連休または年末年始に行うことを想定し期間を調整
特記４　面積の見直しについて、現設計を生かせる平面計画の修正はパターン２と同様の工程を想定する。また、基礎・柱への影響が大きい場合などはパターン４を想定する。
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第２回庁舎等建設に関する協議会
令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ６ 日

想定する設計毎のスケジュール
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令和9年度 令和10年度

2029

令和11年度

●設計契約

●積算修正

●確認申請

工事

業者選定

工事（新庁舎）R05.11-R08.01

工事（新福祉会館部分）

準

備

●設計 ●確認申請

●積算

●構造評定

工事

業者選定 工事（新庁舎・新福祉会館）R06.08-R08.10

●設計契約

●積算修正

●確認申請

工事

業者選定

工事（新庁舎） R07.04-R09.06

工事（新福祉会館部分）

●基本計画
（業者選定含む）

設計・工事

業者選定

設計・工事（新庁舎・新福祉会館） R06.11-R11.05

造成開発（設計・申請・工事）
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準備
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★ 庁舎供用開始（R08.05 連休明け）

★ 新福祉会館供用開始（R07.05）

★ 供用開始（R09.05 連休明け）

★ 庁舎供用開始（R10.01 年始休暇明け）

★ 新福祉会館供用開始（R08.10）


