
・福祉会館：R4.12

（工事：14か月）

・庁舎：R6.1

（工事：27か月）

・福祉会館：R5.7

（工事：14か月）

・庁舎：R6.8

（工事：27か月）

市長報告資料２

11月

小金井市新庁舎・（仮称）新福祉会館建設　浸水予想区域図変更に伴う事業スケジュール（案）小金井市新庁舎・（仮称）新福祉会館建設　浸水予想区域図変更に伴う事業スケジュール（案）小金井市新庁舎・（仮称）新福祉会館建設　浸水予想区域図変更に伴う事業スケジュール（案）小金井市新庁舎・（仮称）新福祉会館建設　浸水予想区域図変更に伴う事業スケジュール（案）

変更後

令和３年度

2021年

12月 1月 2月 3月 4月11月

項目

当初予定

12月 1月 2月 3月8月 9月 10月

2022年

令和４年度 竣工時期

10月8月 9月4月 6月 7月5月 5月

詳細図作成（矩計図、階段、水回り、建具、各部詳細）
積算

建築確認申請 事前相談 建築確認（民間審査）

外構

免震構造 性能評価委員会 免震構造大臣認定

省エネ適合性判定 事前相談

詳細図作成（矩計図、階段、水回り、建具、各部詳細） 積算

建築確認申請 事前相談 建築確認（民間審査）

外構

免震構造 性能評価委員会 免震構造大臣認定

省エネ適合性判定 事前相談

施工者選考

施工者選考

ハザードマップ変

更に伴う設計の見

直し


