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工事範囲を明確に区分し、安全性を確保す
るため、Ⅰ期工事範囲を仮囲いし、資材搬入
の工事車両及び清掃関連施設の車両のため
の仮設通路を整備します。

（仮称）新福祉会館を先行して供用を開始し
ます。庁舎側では、引き続き、工事が行わ
れるため、来館者は北側高架下からアクセ
スできるよう計画します。

庁舎の供用を開始します。
清掃関連施設は、引き続き、稼働している
ため、安全性等への配慮から、清掃関連施
設との境界部分は、仮囲いをしたままの状
態となります。

清掃関連施設の解体・撤去と合わせて外構
を整備します。
庁舎北側のひろば及び駐車場が完成し、敷
地西側からも車両がアクセスできるように
なります。
なお、現段階で、清掃関連施設は令和 6 年
度中に他敷地への移設を予定しており、外
構整備は令和 7年度中に完成する予定です。
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西暦

全体工程
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【Ⅰ期】工事着手時 【Ⅰ期-①】（仮称）新福祉会館竣工時 【Ⅰ期-②】庁舎竣工時 【Ⅱ期】外構工事完成時

令和３年度 令和４年度 令和５年度

実施設計（12か月）

（仮称）新福祉会館工事（14か月）

施工者選定
（5か月）

△Ⅰ期 △Ⅰ期-①

令和５年
11月

△Ⅰ期-②

庁舎工事（27か月）
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10月

令和３年
9月
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２. 事業スケジュール
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・庁舎・（仮称）新福祉会館の建設工事は、現在、庁舎建設敷地内にある清掃関連施設を稼働させながら行います。
・このため、庁舎・（仮称）新福祉会館の建設工事をⅠ期工事として、（仮称）新福祉会館の竣工までの期間を【Ⅰ期 -①】、庁舎竣工までの期間を【Ⅰ期 -②】とします。
・その後、清掃関連施設の機能を他の敷地に移設後、清掃関連施設の解体・撤去、外構を整備するまでの工事期間を【Ⅱ期】とします。

庁舎と（仮称）新福祉会館が重ね合わさり構成される外観イメージ

小金井市新庁舎・（仮称）新福祉会館建設　基本設計（案）説明書


