

小金井市みどりの基本計画策定スケジュールについて

	緑の基本計画 策定委員会	緑の基本計画 推進本部	緑地保全対策審議会	その他
4月	新型コロナウイルスに係る緊急事態宣言発令を受けて、 各種委員会、WS等の開催を見送り			
5月				
6月	【第1回】6/30 ・検討体制・スケジュールの確認 ・課題と改定方針案の確認 ・現地見学 ↓ 【第2回】7/14 ・目次構成の確認 ・基本方針、将来像、目標の検討 ↓ 【第3回】8/3 ・推進施策の検討① ・計画骨子案の確認 ↓ 【第4回】9/15 ・推進施策の検討② ↓ 【第5回】10/26 ・計画素案※の確認 ※パブリックコメント案として、一通りの整理を想定		※令和元年度までに、検討体制・スケジュール、課題と改定方針案まで確認済	
7月				【市民WS】7/21 ・「取り組んでいること」、「今後取り組めそうなこと」について意見交換
8月		【第1回】8/13 ・計画骨子案※の確認 ※策定委員会での検討内容を踏まえ整理したものを提示		【第1回】8/31 ・計画骨子案の確認
9月				
10月				【小学生WS】9/27 ・環境基本計画と合同で、「課題を解決するためにできること」について意見交換
11月		【第2回】11/9 ・計画素案の確認	【第2回】11/16 ・計画素案の確認	
12月				【パブリックコメント】12/4~1/4 ・縦覧期間中にあわせてオープンハウス※を開催。
1月		【第3回】1/18 ・計画案の確認		
2月			【第3回】2/8 ・計画案の確認 ・緑化政策に係る要綱等の改正方針の確認	
3月	緑の基本計画策定			

※時期は概ね。具体時期は前ページの「策定スケジュール（案）」参照。