

(仮称) 第7次男女共同参画行動計画策定にかかる検討会議概要 (予定)

年 月	男女平等 推進審議会	審議会における取組 (案)	庁内検 討会議	庁内検討会議の取組 (案)
令和6年度 4月				
5～6月	第1回	(第11期男女平等推進審議会委員委嘱) ◎(仮称)第7次行動計画(案)の諮問、計画策定事業概要説明		
7～8月	第2回	◎令和5年度第6次男女共同参画行動計画推進状況確認・評価 ◎(仮称)第7次行動計画策定スケジュール確認 ◎市民意識調査、市職員意識調査の概要・調査項目の検討・修正	第1回	◎市民意識調査、市職員意識調査の概要・調査項目の検討 他
9～10月	第3回	◎令和5年度第6次男女共同参画行動計画推進状況確認 ◎令和5年度第6次男女共同参画行動計画推進状況評価・ヒアリング実施 ◎市民意識調査、市職員意識調査結果について(経過報告、速報)	第2回	◎市民意識調査、市職員意識調査結果について(分析結果の確認、今後の課題確認) 他
11～12月	第4回	◎令和5年度第6次男女共同参画行動計画推進状況に係る提言案の検討 ◎市民意識調査、市職員意識調査結果について(分析結果の確認、今後の課題確認)		
1月	第5回	◎令和5年度第6次男女共同参画行動計画推進状況に係る提言案の検討		
2～3月	第6回	◎令和5年度第6次男女共同参画行動計画推進状況に係る提言の最終確認 ◎市民意識調査、市職員意識調査結果報告書の配布		
令和7年度 4～9月	第7回 第8回 第9回 第10回	◎(仮称)第7次行動計画策定スケジュール確認 ◎第6次行動計画の現状と課題の確認(第10期提言、意識調査結果含む) ◎令和6年度第6次男女共同参画行動計画推進状況確認・評価 ◎(仮称)第7次行動計画の基本方針、行動計画(骨子・各論)について ◎(仮称)第7次行動計画の計画分野と体系図等の検討 他	第1回	◎第6次行動計画の見直し方針の確認 ◎審議会の修正意向の確認・検討 ◎計画に盛り込む事業項目案の確認・検討 他
10～1月	第11回 第12回	◎(仮称)第7次行動計画(素案)の検討・作成 ◎パブリックコメント、市民懇談会等の実施 ◎取組結果の検討、回答修正案について ◎令和6年度第6次男女共同参画行動計画推進状況評価・ヒアリング実施 ◎令和6年度第6次男女共同参画行動計画推進状況に係る提言案の検討	第2回	◎素案の確認 ◎パブリックコメント、市民懇談会等の取組結果の確認 他
2～3月	第13回	◎令和6年度第6次男女共同参画行動計画推進状況に係る提言の最終確認 ◎(仮称)第7次行動計画(案)の確認・答申 他		

※ 委託業者の男女平等推進審議会への出席は、第2回～第12回とする。
 (ただし、会議回数・取組(案)は事業の進捗等により変更することがあるものとする。)
 ※ 庁内の検討は、庁内検討会議のほか、文書照会等の手法を併用して行う。