

小金井市住宅マスタープラン策定スケジュール

■令和2年度

業務内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1) 上位・関連計画整理			→									
(2) 関連法規整理			→									
(3) 基礎調査	統計データ整理			他区市町村施策・住宅セーフティネット事例整理								
(4) 現行計画の評価・検証		各課照会					市民評価の検証					
(5) 市民意向調査	アンケート票作成					発送	集計					
(6) 賃貸住宅所有者意識調査	アンケート票作成					配布	回収	集計				
(7) 関係団体等ヒアリング								→				
(8) 検討組織等運営支援		庁内：■ 委員会：● ワークショップ：◆	書面開催	第1回			第2回+まち歩き			第3回		策定の方向性について
(9) 関係機関との合意形成			住マス改定にあたってアンケート(案)について				課題について					
(10) 中間報告書の作成										→		

■令和3年度

業務内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(11) 検討組織等運営支援		庁内：■ 委員会：● ワークショップ：◆	第4回				第5回			第6回		
(12) 関係機関との合意形成												
(13) パブリックコメント								→				
(14) 小金井市住宅マスタープラン案の作成	施策体系の検討(素案作成)			個別の取組みの検討(案作成)			デザイン作成 パブコメ反映					