

東小金井駅北口の まちづくり

区画整理が進んできました 進捗状況について

日頃より本市土地区画整理事業に御理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。

本事業では、平成20年度から道路築造工事、平成21年度から建物移転を順次開始させていただいております。

施行状況と今後の予定につきましては、見開き2〜3ページの施行箇所図に掲載しております。今年度の主な工事として、小3・4・8新小金井久留米線の一部区間と区画道路の整備を予定しております。また、昨年度から引続き小3・4・16東小金井駅北口東西線の一部区間についても整備を進める予定です。建物移転につきましては、同図の整備予定に併せて順次地権者の方々と移転に向けた交渉をさせていただいております。

整備に伴う通行経路の変更等、皆さまには御不便・御迷惑をお掛けしますが、事業の推進にあたりまして、今までと同様丁寧な説明に努めて参りますので、今後とも御理解・御協力をお願いいたします。

土地区画整理審議会を 開催しました

土地区画整理審議会を区画整理課事務所2階会議室において左記のとおり開催しました。

・平成28年度第2回土地区画整理審議会
日時 平成28年10月26日(水) 午前10時00分
分

内容 ①換地設計の軽微な変更の報告

・平成28年度第3回土地区画整理審議会
日時 平成29年2月8日(水) 午前10時00分
分

内容 ①換地設計の軽微な変更の報告

②仮換地指定(第21回)について(※)

・平成29年度第1回土地区画整理審議会
日時 平成29年5月31日(水) 午前10時00分
分

内容 ①平成29年度の事業概要について

②仮換地指定(第22回)について(※)

※ 仮換地指定(第21・22回)については審議会から異議のない旨の答申をいただきました。

第46号
平成29年8月10日
発行 小金井市
編集 都市整備部 区画整理課
小金井市梶野町5-3-37
電話042)388-0771
FAX(042)388-1513




道路が通行止めになりました

事業の進捗により、梶野町一丁目5番地先の道路を下図の区間について6月23日より一部通行止めといたしました。車両については、矢印の方向に迂回をお願いいたします。歩行者・自転車については通行止め区間の南側の仮設通路を御利用下さい。また、自転車等は降りての通行をお願いいたします。


迂回期間は、周辺道路が整備されるまでの期間です。具体的な時期については、平成30年度末を予定しています。

道路を通行される皆さまには、御不便・御迷惑をお掛けしますが、事故の無いよう安全対策に努めて参りますので御理解・御協力をお願いいたします。



今後の駅前交通広場の整備

今後の駅前広場の整備については左図の工程で整備する予定です。



駅前交通広場 (平成29年4月撮影)



古紙を配合しています

道路が開通しました

昨年度より完成しました区画道路が二箇所開通する運びとなりましたのでご報告させていただきます。

開通日及び場所については左記の通りとなります。見開き2〜3ページに開通の写真を掲載しております。

記

① 区画道路(幅員5m)
開通日 5月29日(月)

場所 梶野町五丁目9番地先

② 区画道路(幅員9m)
開通日 5月31日(水)

場所 梶野町五丁目9番地先

