

新庁舎建設事業 財源計画（案）

前提条件：新庁舎の規模を建築面積3,000㎡、地上4階、延床面積12,000㎡を前提とする。

（単位：千円）

		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	合計
支出	建設計画等調査	54,000						54,000
	基本設計		35,000					35,000
	実施設計			75,000				75,000
	工事監理				15,500	15,500		31,000
	建設工事				2,640,000	2,640,000		5,280,000
	外構工事					243,000		243,000
	防災無線移設					93,000		93,000
	備品					177,000		177,000
	道路・ライフライン					41,000		41,000
	移転費用						49,000	49,000
	第二庁舎原状回復						220,000	220,000
支出合計 A		54,000	35,000	75,000	2,655,500	3,209,500	269,000	6,298,000
財源	一般財源 B							0
	庁舎建設基金繰入金 C	54,000	35,000	75,000	675,500	1,016,500		1,856,000
	地方債 D				1,980,000	2,193,000		4,173,000
	諸収入（返還金） E						700,000	700,000
財源 F=B+C+D+E		54,000	35,000	75,000	2,655,500	3,209,500	700,000	6,729,000
余剰財源 G=F-A		0	0	0	0	0	431,000	431,000

※ 消費税率は、平成29年度から平成31年度までは8%、平成32年度以降は10%

庁舎建設基金積立予定表（実施計画・中期財政計画より抜粋）

（単位：千円）

平成28年度現在高	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	合計
1,220,000	100,000	100,000	300,000	300,000	2,020,000

※庁舎建設基金繰入金との差額は起債抑制等に充当する予定

新福祉会館建設事業 財源計画（案）

前提条件：（仮称）新福祉会館建設計画（案）の施設規模（延床面積3,500㎡）を前提とする。

（単位：千円）

		平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	合計
支 出	基本計画	10,000					10,000
	基本設計・実施設計		25,056	53,243			78,299
	工事監理				13,975	13,975	27,950
	建設工事（外構等含む）				770,000	770,000	1,540,000
	移転費用					-	-
	備品					-	-
支出合計		10,000	25,056	53,243	783,975	783,975	1,656,249
財 源	一般財源(A)						
	地域福祉基金繰入金(B)	10,000	25,056	53,243	105,975	105,975	300,249
	地方債(C)				616,000	616,000	1,232,000
	振興基金(D)				53,000	53,000	106,000
	総合交付金(E)				9,000	9,000	18,000
財源合計(F)=(A)+(B)+(C)+(D)+(E)		10,000	25,056	53,243	783,975	783,975	1,656,249

※1 表中「-」は未算定を示すものであり、算定後に当たっては財源内訳を見直すものとする。

※2 消費税率は、平成29年度から平成31年度までは8%、平成32年度以降は10%