

小金井市地域防災計画策定スケジュール

項目	令和4年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
小金井市防災会議					● 中間報告			● 修正案の報告				● 修正案の承認
地域防災計画修正	地域防災計画（修正素案）の修正					パブリックコメント	地域防災計画（修正案）の作成・各部協議					
地域防災計画（概要版・本編・資料編）原稿作成・印刷		関係機関へ関係箇所の確認依頼・意見照会									印刷原稿作成	印刷
東京都事前協議								修正案報告・協議				
事業継続計画の策定	執務環境調査・職員参集調査				改訂案の作成							
		非常時優先業務の選定・対策の検討										
職員緊急行動マニュアルの作成		[進行中]										

※予定のため変更となる場合があります。